

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

平成27年03月10日

計画の名称	浜坂味原川周辺地区における歴史的街なみ環境整備															
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	新温泉町															
計画の目標	浜坂の町なかを流れる味原川沿い遊歩道における石垣並みの景観特性をより引き立てる修景整備を推進し、魅力ある街なみの形成を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		22	A	21	B	0	C	1	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		4.54	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H25		H31
1	地区内の主要観光施設の来訪者数 121,246人（H25年度）から 122千人（H31年度）に増加			
	来訪者数を調査 （来訪者数の増加）＝（評価年度の来訪者数－H25年度の来訪者数）／（H25年度の来訪者数）	121246人	人	122000人
2	地区内の住宅等修景率 4.7%（H25年度）から 約8%（H31年度）に増加			
	住宅等修景件数を調査 （住宅等修景率の増加）＝（評価年度の住宅等修景率）－（H25年度の住宅等修景率）	4%	%	8%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	新温泉町	直接	新温泉町	－	－	街なみ環境整備事業	案内板設置 等	新温泉町	■	■	■	■	■	20		－	
	A16-002	住宅	一般	新温泉町	間接	民間	－	－	街なみ環境整備事業	住宅等修景助成	新温泉町	■	■	■	■	■	1		－	
												小計						21		
											合計						21			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	新温泉町	直接	新温泉町	－	－	観光パンフレット作成	観光パンフレット作成	新温泉町	■	■	■	■	■	1	－	
		街なみ環境整備事業により整備する内容を観光パンフレット等に掲載し、情報発信することにより来訪者の増加が期待される。																	
											小計						1		
											合計						1		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	1	1	2	2	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	1	1	2	2	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	1	1	2	0	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	2	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					