

番号	公共工事名	場所	期間	種別	概要	入札時期	所管課	備考
1	リフレッシュパークゆむらプール棟改築工事	湯	20ヶ月	建築	プール棟改築工事 1式	第1四半期	商工観光課	
2	旧浜坂高等学校温泉校解体撤去工事	竹田	9ヶ月	解体	校舎本館棟等の解体撤去 N=18棟 コンクリート基礎解体撤去 N=18棟	第1四半期	商工観光課	
3	町道第二池田線外2路線道路改良工事(2工区)	塩山	8ヶ月	土木	道路改良 L=56m	第1四半期	建設課	
4	町道丹土中辻線舗装改良工事	中辻	4ヶ月	舗装	舗装工 A=750㎡	第1四半期	建設課	
5	町道海上河合谷線舗装改良工事	海上	4ヶ月	舗装	舗装工 A=1,510㎡	第1四半期	建設課	
6	町道青下花口線舗装改良工事	田中	4ヶ月	舗装	舗装工 A=720㎡	第1四半期	建設課	
7	町道塩山第二村中線外2路線道路改良工事(2工区)	塩山	7ヶ月	土木	道路改良 L=36m	第1四半期	建設課	発注時期変更
8	すこやかドーム自動火災報知設備取替工事	湯	4ヶ月	消防	自動火災報知設備取替 1式	第1四半期	商工観光課	追加
9	本庁舎空調設備等改修工事	浜坂	5ヶ月	管	空調設備等改修 1式	第2四半期	総務課	種別変更
10	歌長地区治山工事	歌長	8ヶ月	土木	落石防護柵 H=2.5m、L=31m	第2四半期	農林水産課	
11	二日市ふれあいセンター解体撤去工事	二日市	3ヶ月	建築	二日市ふれあいセンター解体撤去工事 1式、外壁改修工事 1式	第2四半期	農林水産課	
12	町道細田稲負谷線外消雪設備点検工事	湯外	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=2,740m、ポンプ室 N=10箇所	第2四半期	建設課	
13	町道千原旧国道線外消雪設備点検工事	千原外	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=1,660m、ポンプ室 N=5箇所	第2四半期	建設課	
14	町道浜坂清富線外散水消雪点検整備工事	浜坂地域	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=8,986m、ポンプ室 N=27箇所	第2四半期	建設課	
15	和泉谷残土処分場場内整地工事	戸田	7ヶ月	土木	整地工 V=120,000m <sup>3</sup>	第2四半期	建設課	
16	普通河川二又江川堆積土砂撤去工事	諸寄	3ヶ月	土木	堆積土砂撤去工 L=100m	第2四半期	建設課	
17	対田地区配水管耐震化工事	対田	6ヶ月	管	水道管耐震化更新工事 L=450m	第2四半期	上下水道課	
18	浜坂温泉配湯管布設替工事	浜坂	9ヶ月	管	配湯管更新工事 L=300m	第2四半期	上下水道課	
19	公立浜坂病院電気室改修工事	二日市	6ヶ月	電気	電気室QB内高圧機器修繕 1式	第2四半期	公立浜坂病院	
20	ユートピア浜坂浴室等営繕工事	浜坂	3ヶ月	建築	浴室内サッシ交換 1式、脱衣場床材交換 1式	第2四半期	福祉課	発注時期変更
21	町道細田稲負谷線消雪施設改良工事	湯	5ヶ月	土木	消雪散水管修繕工 L=220m	第2四半期	建設課	発注時期変更
22	浜坂北小学校下足場改修工事	浜坂	3ヶ月	建築	浜坂北小学校下足場改修 1式	第2四半期	こども教育課	発注時期変更
23	町道海上河合谷線法面修繕工事	海上	5ヶ月	土木	法面工 A=220㎡	第2四半期	建設課	追加
24	リフ館2階空調設備新設工事	湯	5ヶ月	管	空調設備新設工事 1式	第2四半期	商工観光課	追加
25	熊谷地区防火水槽新設工事	熊谷	6ヶ月	土木	耐震性防火水槽新設 V=40m <sup>3</sup> 、N=1基	第3四半期	町民安全課	
26	町道浜坂清富線外消雪取水施設(No.1ポンプ)更新工事	浜坂	5ヶ月	土木	設備工 1式	第3四半期	建設課	

(注)

1. 入札時期にあつては、四半期ごとで、第2四半期(7月から9月)等を記入する。随意契約の場合にあつては、契約を締結する時期
2. 予定価格が400万円を超えないもの及び公表できないものは除く。