

番号	公 共 工 事 名	場 所	期 間	種 別	概 要	入札時期	所管課	備 考
1	リフレッシュパークゆむらプール棟改築工事	湯	20ヶ月	建築	プール棟改築工事 1式	第1四半期	商工観光課	
2	旧浜坂高等学校温泉校解体撤去工事	竹田	9ヶ月	解体	校舎本館棟等の解体撤去 N=18棟 コンクリート基礎解体撤去 N=18棟	第1四半期	商工観光課	
3	町道第二池田線外 2 路線道路改良工事 （2 工区）	塩山	8ヶ月	土木	道路改良 L=56m	第1四半期	建設課	
4	町道丹土中辻線舗装改良工事	中辻	4ヶ月	舗装	舗装工 A=750㎡	第1四半期	建設課	
5	町道海上河合谷線舗装改良工事	海上	4ヶ月	舗装	舗装工 A=1,510㎡	第1四半期	建設課	
6	町道青下花口線舗装改良工事	田中	4ヶ月	舗装	舗装工 A=720㎡	第1四半期	建設課	
7	町道塩山第二村中線外 2 路線道路改良工事 （2 工区）	塩山	7ヶ月	土木	道路改良 L=36m	第1四半期	建設課	
8	すこやかドーム自動火災報知設備取替工事	湯	4ヶ月	消防	自動火災報知設備取替 1式	第1四半期	商工観光課	
9	新温泉町役場本庁舎空調設備等改修工事	浜坂	5ヶ月	管	空調設備等改修 1式	第2四半期	総務課	
10	歌長地区治山工事	歌長	7ヶ月	土木	落石防護柵 H=2.5m、L=31m	第2四半期	農林水産課	
11	二日市ふれあいセンター工房施設解体撤去工事	二日市	4ヶ月	建築	二日市ふれあいセンター解体撤去工事 1式、 外壁改修工事 1式	第2四半期	農林水産課	
12	町道細田稲負谷線外消雪設備点検工事	湯外	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=2,520m、ポンプ室 N=9箇所	第2四半期	建設課	
13	町道千原旧国道線外消雪設備点検工事	千原外	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=1,539m、ポンプ室 N=5箇所	第2四半期	建設課	
14	町道浜坂清富線外散水消雪施設点検整備工事	浜坂地域	6ヶ月	土木	消雪点検整備工 L=9,750m、ポンプ室 N=29箇所	第2四半期	建設課	
15	和泉谷残土処分場場内整地工事	戸田	7ヶ月	土木	整地工 V=81,400㎡	第2四半期	建設課	
16	普通河川二又江川堆積土砂撤去工事	諸寄	4ヶ月	土木	堆積土砂撤去工 V=510㎡、 河川除草工 A=1,000㎡	第2四半期	建設課	
17	浜坂地内（上六軒）配湯管更新・配水管耐震化工事	浜坂	7ヶ月	管	配湯管布設工 L=93m、配水管布設工 L=69m	第2四半期	上下水道課	
18	浜坂病院電気室改修工事	二日市	5ヶ月	電気	電気室Q B 内高圧機器修繕 1式	第2四半期	公立浜坂病院	
19	ユートピア浜坂浴室等営繕工事	浜坂	4ヶ月	建築	浴室内サッシ交換 1式、脱衣場床材交換 1式	第2四半期	福祉課	
20	町道細田稲負谷線消雪設備修繕工事	湯	4ヶ月	土木	消雪散水管修繕工 L=220m	第2四半期	建設課	
21	町道海上河合谷線法面修繕工事	海上	4ヶ月	土木	ブロック積工 A=39㎡、舗装工 A=14㎡	第2四半期	建設課	
22	町道塩山前線法面修繕工事	塩山	6ヶ月	土木	ブロック積工 A=33㎡、舗装工 A=37㎡、 区画線工 L=34m	第2四半期	建設課	追加
23	諸寄地内（京屋）配水管耐震化工事	諸寄	7ヶ月	管	配水管布設工 L=340m、給水管布設工 L=24m	第2四半期	上下水道課	追加
24	町道浜坂清富線外消雪取水施設 （No.1 ポンプ）更新工事	浜坂	5ヶ月	土木	設備工 1式	第3四半期	建設課	
25	対田地区配水管耐震化工事	対田	6ヶ月	管	水道管耐震化更新工事 L=450m	第3四半期	上下水道課	発注時期変更
26	浜坂北小学校下足場改修工事	浜坂	3ヶ月	建築	浜坂北小学校下足場改修 1式	第3四半期	こども教育課	発注時期変更
27	熊谷地区防火水槽新設工事	熊谷	3ヶ月	土木	耐震性防火水槽新設 V=40㎡、N=1基	第4四半期	町民安全課	発注時期変更

（注）
1. 入札時期にあつては、四半期ごとで、第 2 四半期（7 月から 9 月）等を記入する。随意契約の場合にあつては、契約を締結する時期
2. 予定価格が 4 0 0 万円を超えないもの及び公表できないものは除く。